

## 實務 Q & A

- 如何監督施工進度與施工品質？若因可歸責於廠商致落後嚴重或施工品質嚴重瑕疵時，如何要求技術服務廠商定期召開工作會議(報)，如何要求施工廠商提報趕工計畫？

詳：工程契約第5條第1款第5目之(1)、技術服務契約第2條附件2 公共工程（不包括建築工程）之規劃設計監造。

## 第5條 契約價金之給付條件

---

(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：

5.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：

(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達 \_\_\_\_\_%（由機關於招標時載明；未載明者，巨額之工程為10%，未達巨額之工程為20%）以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。

## 實務 Q & A

- 現場監造品質方面，哪些是監工人員必須在場的時機？未到場時，可運用勞務採購契約的哪些規定來要求技術顧問公司落實監造及扣罰哪些違約金？機關通知技師到場，而其未到場時可扣罰哪些違約金？....
- 簡單說，即該勞務採購契約有哪些尚方寶劍可要求顧問公司提供哪些服務？有哪些棍子可提醒監造單位要認真監造？遇到顧問公司所派人員不符機關要求時，如何要求撤換人員.....之類？

詳：工程技術服務契約第9條 履約標的品管。