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壹、微水力發電
潛力案場盤點



一、 潛力案場盤點

110年 10月邀請小水盟成員做潛力

案場評估作業。

110年 11月函請工作站調查所轄圳

路適合設置小 (微 )水力發電設施案

場。



一、潛力案場盤點

渠道結構形式 土地權屬 水理條件 發電供給端

矩形 RC明渠、

壓力鋼管等

以公有地為主、以

利開發計畫推動 落差大、流速高 併網：饋線結點位置

案場位址選擇 考量因素

北花蓮地區 (吉安

鄉、壽豐鄉 )

· 吉安圳：考量過去小 (微 )水力發電在槽式皆因垃圾問題 而撤

除，離槽式圳路週邊腹地屬私人，整合困難。

· 志學圳：進水口至沉砂池部份用地屬私人。

中花蓮地區 ( 光復鄉 ) · 大安圳：土地屬原民會及第九河川分署。

南花蓮地區 ( 瑞穗鄉 )
初步評估瑞西圳及興泉圳，瑞西圳旱灌區圳路為混凝土管，所經

土地權屬複雜。

興泉圳
經評估後以興泉圳具較佳流速及落差之位址，用地單純，具較高

發電潛力。



一、潛力案場盤點

◆潛力點勘查 (志學圳 )

沉砂池(設計流量 2~5cms)

推估裝置容量(235~588kW)

排砂門

隧道出口



一、潛力案場盤點

◆進行圳路高程測量 (吉安圳 )

興泉圳第一排水渠
底 EL=209.266

分水門 EL=119.521

跌水工 EL=118.345

渠底

110.022

渠底

116.97

全長約 3700公尺， 23處跌水工，高程差約 46公尺

渠底

72.543



一、潛力案場盤點

◆進行圳路高程測量 (興泉圳 )

進水口(設計流量 2.8cms)

EL=213.626

興泉圳第一排水溪床

EL=203.409

興泉圳第一排水渠
底 EL=209.266

沉沙池排水

EL=205.498

渠底

209.935

沉沙池

(*潛力點)



貳、規劃適用

小 (微 )水力發
電機組



二、規劃適用小(微 )水力發電機組

• 落差型 • 流速型

𝑃h=𝜌𝑤𝑄𝑔𝛥h

：理論水位落差發電量 (W)

：流體密度 (kg/m3)

流量 (cms)

重力加速度 (m/s2)

：水頭 (m)

𝑃 𝑣=
𝜌 𝑤𝑄 𝑉 2

2

：理論水流速度發電量 (W)

：流體密度 (kg/m3)

流量 (cms)

流速 (m/s)

各式水輪機類型

佩爾頓式水輪發電機組 斜擊式水輪發電機組

橫流式水輪發電機組 法蘭西斯式水輪發電機組

卡布蘭式水輪發電機組 燈泡式水輪發電機組

興泉圳 ( 沉砂池 ) 

採用橫流式水輪
機

沉砂池後之幹線
渠段 (0K+000 ～
0K+050) 採用阿基
米德式水輪機



二、規劃適用小(微 )水力發電機組
進水口進行擴大取水工程
取水量由 2.8cms 增加至 4cms ，

增加部份以壓力鋼管連接至沉砂
池 ( 約 270m)

匯集原箱涵及壓力鋼管
( 管徑 1,200mm) 之水量，
輸送至電站發電

發電後，將水權量以
外之餘水排回富源溪

行政區 地段
地

號

使用

分區

使用地

類別

管理

單位

設計
流量
(cms)

高程差
(m)

推估裝置

容量 (kW)

花蓮縣

瑞穗鄉

源南

段
27

一般

農業區

水利

用地

財政部國

有財產署
4 10 212~318

建置小水力電廠

興泉圳 ( 沉砂池 )



二、規劃適用小(微 )水力發電機組
興泉圳( 沉砂池) 沉砂池後之幹線渠段(0K+000 ～ 0K+050)

使用標的土地地籍套繪及饋線位置
(已確認台電該饋線容量尚有 4,000kW，足

夠本案場兩組發電機組使用 )



二、規劃適用小(微 )水力發電機組
沉砂池後之幹線渠段(0K+000 ～ 0K+050)

利用現場天然的地勢，透過加高渠牆的工程，達成所需水
頭的創造，提高施設阿基米德水輪機的發電量。該渠段筆
直，且經年流量穩定，經現場以流速儀進行流量率定量
測，其流量可達 2cms，為提升其現場水頭落差，經評估
以加高渠牆的方式。

2. 下游照 1. 上游照

1. 上游照

2. 下游照



二、規劃適用小(微 )水力發電機組
小水力申設行政程序

花蓮管理處
• 都市計畫法

土地申請
台電花蓮區營業處
• 台灣電力股份有限公司再生

能源發電系統併聯技術要點

花蓮管理處
• 水利法

花蓮縣政府觀光處工業管理科
• 再生能源發電設備設置管理辦法
• 電業法

花蓮縣政府觀光處工業管理科
• 電業法

水權申請

台電併網 籌設

施工許可

花蓮縣政府觀光處工業管理科

• 再生能源發電設備設置管理辦法

再生能源設備設置申請

設置
同意備案

竣
工

測
試

併
網

售
電



參、招商作業



三、 招商作業
1.先前作業

2.招商文件審查會議

3.聘評選委員及工作小組

4.招商公告

5.第一階段資格標開標

6.第二階段評選會議

7.簽約、公證



招商作業三、

先前作業

涉及河川公地，現地會勘

電廠用地部份涉及河川公地，函文第
九河川分署辦理現地會勘，取得該分
署支持。



招商作業三、

先前作業

電廠用地申請管理機關變更

112 年 2 月 7 日辦理複丈分割

作業

112 年函請國有財產署協助辦

理土地管變事宜

112 年 9 月土地管變完成



招商作業三、

先前作業

◼ 招標文件 截圖

招標文件研擬

與規劃團隊 ( 農工中心 )

兩

次會議修訂招標文件



招商作業三、

招商文件審查會議



招商作業三、

評選委員及工作小組

◆招商文件公告簽核

◆評選委員會成立

◆工作小組成立



招商作業三、

招商公告

◆招商文件公告簽核

◆評選委員會成立

◆工作小組成立



招商作業三、

第一階段資格標開標

◆資格標開標紀錄表

◆參加廠商簽到紀錄表

◆採購網拒絶往來廠商查詢

◆開標結果簽呈



招商作業三、

第二階段評選會議

◆會議議程

◆評分表

◆會議紀錄

◆評選結果簽核

◆決標公告



招商作業三、

簽約及公證

◆契約書

◆公證授權書



結語四、

盤點案場關鍵因素

◆潛力點選址《落差、流速因素、土地因素》

◆社區參與度《部落、當地居民因素》

◆歷年水文監測資料

◆由上而下推動式的盤點效果



結語四、

招商文件檢討

◆場地使用費合理性及收取時機

◆投標須知是否應訂定廠商資本額及最低裝置容量

◆公共意外責任險及營繕承包人意外險可改為施工
前辦理



結語四、

◆用地問題

花蓮管理處圳路擁

有豐沛水資源，具

發展小( 微 ) 水力

發電潛力，但用地

權屬不同，推動進

度受阻。

推動小 ( 微 ) 水力
待解決課題



結語四、

◆垃圾問題
。

自然垃圾

人為垃圾

推動小 ( 微 ) 水力
待解決課題



結語四、

推動綠能業務精進事項
◆ 潛力案場用地涉及層面複雜，

各組室橫向連繫至關重要，相

關組室持續追蹤案件進度，如

遇困難即召開跨組室會議，研

議解決方案。
◆ 環境永續之均衡發展，與民間
共同攜手全力衝刺，期待小
( 微 )水力遍地開花。



謝謝聆聽
敬請指教


